

Bachelor Thesis 2026

Digitalisierung Austrittsprozess

Kick-off-Meeting

Universitätsspital Basel

Kapischan Sriganthan

Dr. Felix Härer

Basel, 25.03.2026



Vorstellungsrunde

Ausgangslage und Problemstellung



GEMEINSAMES VERSTÄNDNIS
DER AUSGANGSLAGE



KLÄRUNG DER ZIELSETZUNG

HR neu organisiert



Weiterentwicklung der HR-Organisation durch die Einführung einer zentralen Service-Struktur



HR Service Point als zentrale Anlaufstelle



Drehscheiben-Team zur Vernetzung von HR Beratung und HR Operations

Operative Organisation HR




Digitalisierung der HR Services

Digitales HR-Portal als zentraler
Eingangskanal

Ticketing-System zur strukturierten
Bearbeitung von HR-Anfragen

Bündelung digitaler HR-Prozesse

Übersicht Kundenzugänge Operatives HR



Aktuelle Situation

Optimierung und
Digitalisierung von
HR-Prozessen,
darunter der
Austrittsprozess

Unterschiedliche
Austrittsprozesse je
nach Anstellungsart
und Austrittsgrund

Nutzung
umfangreicher Excel-
Checklisten

Medienbrüche
zwischen E-Mail, Excel
und Ticketsystem

Kein durchgängig
integrierter Prozess

Zielsetzung der Arbeit

Die Entwicklung eines standardisierten, digitalisierungsfähigen SOLL-Austrittsprozessmodells inkl. Anforderungskatalog für die Umsetzung im Ticketing-System.



Projektumfang

Analyse und Modellierung der bestehenden Austrittsprozesse

Identifikation von Schwachstellen und Optimierungspotenzial

Aufnahme der Anforderungen an den SOLL-Prozess

Erarbeitung eines strukturierten, finalen SOLL-Konzepts

Detailspezifikation an das Ticketing-System

Projektplan

Phase	Aktivitäten	Output
Projektinitialisierung Kick-off-Meeting	• Definition Akzeptanzkriterien und Messgrößen • Definition der methodischen Vorgehensweise (Literaturrecherche) • Stakeholder-Analyse • Erstellung Interviewleitfaden • Workshop-Ablaufplanung • Termine für Interviews und Workshops festlegen	• Disposition • Theoretischer Bezugsrahmen • Methodenkonzept • Stakeholder-Analyse • Interviewleitfaden • Ablauf Workshop „Pain-Point-Identifikation“ • Termine festgelegt
IST-Erhebung Experteninterviews Workshop „Pain-Point-Identifikation“	• Dokumentenanalyse • Experteninterviews • IST-Modellierung • Durchführung eines Workshops zur Identifikation von Pain Points	• Analyse bestehender Dokumente, Interview- und Workshop-Auswertung • Validierter IST-Prozess • Identifizierte Pain-Points

Projektplan

Phase	Aktivitäten	Output
IST-Analyse	• Pain-Point-Analyse • Workshop-Ablaufplanung	• Dokumentierte Pain-Points • Ablauf Workshop „SOLL-Konzept Validation“
Konzeption und Modellierung des SOLL-Konzepts Workshop „SOLL-Konzept Validation“ Zwischenpräsentation	• Identifikation Optimierungspotenziale • Entwurf SOLL-Modellierung • Workshop für die Validierung des SOLL-Konzepts durchführen • SOLL-Konzept finalisieren • Konkretisierung der Anforderungen im Zielprozess	• Abgenommener SOLL-Prozess • Anforderungskatalog (User Stories inkl. Use Cases)
Detailspezifikation Experteninterview Schlusspräsentation	• Experteninterview IT-Abteilung (Jira) • Anforderungsspezifikation zur Abbildung im Ticketing-System	• Detailspezifikation an das Ticketing-System • Projektabnahme • Nach Abnahme: Management Summary

Rollen und Zusammenarbeit



Organisation der Zusammenarbeit



Vertraulichkeit der Arbeit (Vertraulichkeitsvereinbarung)



Rechte der Interviewpartner



Umgang mit vertraulichen Daten




Termine festlegen

Status-Meetings
Zwischenpräsentation
Schlusspräsentation




Klären längerer Abwesenheit

Phase 1: Projektinitialisierung



Ausblick



Nächste Schritte bis zur Disposition

Innerhalb einer Woche: Gesprächsprotokoll an Fachdozenten und Auftraggeberschaft

In 2-4 Wochen: Disposition

Ausgangslage, Problemstellung

Zielsetzung

Erste Ergebnisse der Literaturrecherche

Vorgehen/Methodenwahl

Erwarteter Nutzen

Zentrale Meilensteine

Der betreuende Dozent und die Auftraggeberschaft genehmigen die Disposition

Checkliste

Ziel der Bachelorarbeit abgestimmt und verstanden	✓
Projektscope definiert und freigegeben	✓
Umgang mit vertraulichen Daten definiert	✓
Klassifizierung der Arbeit (vertraulich / öffentlich) besprochen	✓
Termine für Zwischenpräsentation/Schlusspräsentation (provisorisch) festgelegt	✓
Stellvertretungen für zentrale Ansprechpersonen definiert	✓
Relevante Austrittsprozesse festgelegt	✓
Zugriff auf Dokumente anderer Abteilungen geklärt	✓
Vorgehen für Interviewanfragen abgestimmt (inkl. Mail an Abteilungen)	✓



Ich freue mich auf
die
Zusammenarbeit!

